



SESAE
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL
ESTADO DE CAMPECHE



MINUTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE EVALUACIÓN DE INDICADORES
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE

- Fecha: 09 de julio de 2021
- Hora: 13:00 hrs.
- Segunda Sesión de Evaluación de los Indicadores del segundo trimestre.
- Presentes: Secretario Técnico, Responsables de las Unidades Administrativas (Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración; Unidad de Evaluación de Riesgos y Política Anticorrupción; Unidad de Tecnologías y Plataforma Digital; Unidad Administrativa y; Unidad Jurídica y Transparencia) y el Órgano Interno de Control de la SESAE.

Una vez estando presente los responsables de las unidades de la Secretaría Ejecutiva, el Secretario Técnico inicia la sesión siendo las 13:00 hrs.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia,
2. Presentación de los Indicadores y Avances de la Segunda Evaluación Trimestral de los objetivos y metas programadas,
3. Justificación de las Unidades Responsables respecto a sus avances,
4. Recomendaciones para las áreas,
5. Clausura de la sesión.

1.- En acuerdo al primer punto, se hizo el pase de lista, la cual se anexa a la presente.

2.- En el punto segundo del orden del día, el titular de la Unidad de Evaluación de Riesgos y Política Anticorrupción, presentó un resumen del avance de los indicadores de los objetivos y metas de cada Unidad Responsable en el segundo trimestre, informando lo siguiente:


- En el 2021, la SESAE programó un total de 20 metas,
- El valor de cada meta cumplida al 100% abonará un total del 5% al porcentaje general,
- En el segundo trimestre se han iniciado 19 metas, quedando 1 meta no iniciada, misma que está programada iniciar para el tercer trimestre,
- El avance de cumplimiento de los objetivos y metas que se programaron en el segundo trimestre fue de 88.48%, logrando de esta manera un avance general del 44.56% en el periodo del 01 de enero 2021 al 30 de junio del mismo año.

Avenida Adolfo Ruiz Cortínez número 18 A por prolongación de la calle 51, en el Área Ah Kim Pech, Local F,
primer piso, Edificio "10". Código Postal 24010




Avance de cumplimiento por Unidad Responsable (UR) 2021							
Unidad	Objetivos	Metas	Cumplimiento de la UR respecto al % general	% alcanzado en el segundo trimestre	% Esperado en el trimestre	% Pendiente General por cada UR	% Esperado a alcanzar por UR
Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración	4	4	5.937	2.8125	5	14.063	20
Unidad de Evaluación de Riesgos y Política Anticorrupción	2	3	6.25	3.75	3.75	8.75	15
Unidad de Tecnologías y Plataforma Digital	3	3	5.438	2.578	3.75	9.562	15
Unidad Administrativa	5	5	11.625	5.625	6.25	13.375	25
Unidad Jurídica y Transparencia	5	5	15.7	6.25	6.25	9.3	25
Total	19	20	44.95	21.0155	25	55.05	100%

Gráfico comparativo




Avance de cumplimiento respecto al cumplimiento esperado por UR





ESTADO ACTUAL DE LAS METAS SESAE			
METAS SESAE	CUMPLIDO	EN PROCESO	NO INICIADO
20	1	18	1
AVANCE GENERAL			44.95%



3.- En acuerdo al tercer punto del orden del día, cada Unidad Responsable explicó y justificó el avance de sus metas en el segundo trimestre, resaltando lo siguiente:

Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración:

- Programó 3 de sus cuatro metas en el segundo trimestre,
- La meta referente a la implementación de los Sistemas a la Plataforma Nacional Digital se encuentra en proceso (25%) debido a la reestructuración de los pasos planteados en el primer trimestre, por esta razón el porcentaje de cumplimiento disminuyó pero con la garantía de que ahora existe mayor congruencia en los mecanismos implementados,
- La meta no iniciada corresponde al Programa Operativo Anual 2022, que deberá iniciar su elaboración en el tercer trimestre.

Unidad de Evaluación de Riesgos y Política Anticorrupción:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- Se cumplieron al 100% las tres metas programadas en el segundo trimestre, cabe mencionar que la meta relacionada con el informe anual, se cumplió en tiempo y forma, sin embargo, deberá quedar aprobado y difundido a inicios del segundo trimestre.

Unidad de Tecnologías y Plataforma Digital:

- Respecto a la meta de los Sistemas, se reestructuró el programa de trabajo, dividiendo la meta en 3 etapas, quedando las siguientes: Mapeo del Estado y lineamientos (etapa 1), Implementación de los lineamientos (etapa 2) e interconexión a la Plataforma Nacional Digital (etapa 3); logrando avanzar la etapa 1 al 25%,
- En la meta relacionada a los documentos institucionales que se deben subir al portal web, se alcanzó un porcentaje del 81.25%, esto debido a 3 documentos que aun estaban pendientes por cargar,
- De las tres metas programadas en el segundo trimestre, se iniciaron las tres, logrando dar cumplimiento con una meta de acuerdo con lo programado en el segundo trimestre.

Unidad de Administración:

- De las cinco metas programadas en el segundo trimestre, cuatro cumplió satisfactoriamente en el trimestre reportado,
- La meta que no se alcanzó de acuerdo con lo programado fue referente al objetivo de los recursos materiales, donde la responsable de la Unidad comentó que aún esta pendiente realizar unas compras programadas, sin embargo, dichas compras deberán realizarse durante el tercer trimestre.

Unidad Jurídica y Transparencia:

- Para el segundo trimestre, programó trabajar con las cinco metas que tiene establecidas, logrando cumplir en tiempo y forma lo planeado en el segundo trimestre.

4.- Siguiendo con el punto cuarto del orden del día, se emiten algunas recomendaciones o comentarios:

- La Unidad de Tecnologías y Plataforma Digital debe reestructurar su programación referente a los Sistemas y actualizar el documento de su programa que se encuentra en el Portal Web,
- Seguir trabajando alineado a los objetivos para obtener un impacto positivo,
- Seguir trabajando en equipo y doblegar los esfuerzos para comenzar a concluir las metas que tenemos programadas cumplir en el tercer trimestre.



5.- Una vez desahogados los puntos del orden del día, se da por concluida la Segunda Sesión de Evaluación de Indicadores 2021, siendo las 14:00 horas del día de su fecha de inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron.

INTEGRANTES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE


LIG. OSCAR DE JESÚS PACHECO LÓPEZ

SECRETARIO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA
EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
DEL ESTADO DE CAMPECHE


ING. DORIS ILIANA MARTÍNEZ GARCÍA

TITULAR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN,
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN


ING. JESÚS ROMÁN KANTÚN CAN

TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE
RIESGOS Y POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN


LIC. JOSÉ ALBERTO TOLEDO GRANADOS

TITULAR DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS Y
PLATAFORMA DIGITAL


LIC. MARÍA FERNANDA ACOSTA DELGADO

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN


LIC. MIGUEL ÁNGEL CHAN GONZALEZ

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA Y
TRANSPARENCIA


L.C. GUSTAVO ADOLFO ESCALANTE NEGRÓN

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE
CAMPECHE